

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Fakulta prírodných vied

2025/2026

Denník projektu

**Webová aplikácia na vyhľadávanie a rezerváciu úložných
boxov na batožinu v meste**

Tímový projekt

Členovia tímu: Kristína Járebová, Tamara Némethová, Ján Földeši, Jozef Janotík,
Igor Oborný

Vyučujúci: PaedDr. Miroslav Ölvecký, PhD.

Úvodná zápisnica

Dátum stretnutia: 11. október 2025

Téma projektu: BagPoint – webová aplikácia na vyhľadávanie a rezerváciu úložných boxov na batožinu v meste

Program stretnutia:

1. Predstavenie členov tímu a rozdelenie úloh
2. Diskusia o výbere témy a názvu projektu
3. Stanovenie cieľov projektu a základných funkcií
4. Dohoda o spôsobe komunikácie a zdieľania materiálov
5. Určenie prvých úloh a časového harmonogramu

Zhrnutie stretnutia:

Tím sa dohodol na spoločnej téme BagPoint – webová aplikácia, ktorá umožní používateľom vyhľadať a rezervovať úložné boxy na batožinu v meste.

Bolo zvolené logo a názov projektu, určené základné ciele a stanovená vizuálna identita webu. Komunikácia bude prebiehať cez Discord, verzovanie a správa kódu cez GitHub.

Kristína bude zodpovedná za riadenie tímu, dokumentáciu; Tamara za vizuálnu časť a frontend; Igor, Jozef a Ján za backend, databázu a testovanie.

Tím sa dohodol na pravidelných konzultáciách raz týždenne.

Záver:

Úlohou nasledujúcich dní je pripraviť základnú štruktúru webu (HTML, CSS), návrh mapy a prvé funkcionality (login, profil, mapa s markerom).

Harmonogram projektu – čiastkové ciele a plán práce

<i>Týždeň</i>	<i>Úlohy a ciele</i>	<i>Zodpovedné osoby</i>	<i>Plánované stretnutia</i>
1.	Výber témy, názvu, tvorba loga, založenie Discordu, brainstorming funkcií, návrh štruktúry webu.	Celý tím	Úvodné stretnutie – predstavenie nápadov
2.	HTML štruktúra, základný dizajn, navigácia, formulácia cieľov, založenie GitHubu, prototyp mapy a pop-upu.	Tamara (frontend), Igor (GitHub), Jozef (mapa, pop-up), Kristína (ciele)	Týždenné stretnutie – kontrola prototypu
3.	Registrácia používateľov, prepojenie JS a PHP, odosielanie a spracovanie dát, návrh databázy.	Igor + Jozef (backend), Tamara (formuláre)	Technické stretnutie – návrh databázy
4.	Testovanie spojenia s databázou, tvorba ER diagramu, návrh API pre login, zmenu hesla a odstránenie účtu.	Igor + Jozef (API), Tamara (frontend)	Stretnutie – schválenie API
5.	Implementácia logiky rezervácie, výpočet ceny, správa boxov, úprava dizajnu podľa UX testov.	Igor + Jozef (rezervácia), Tamara (UX úpravy), Ján (testovanie)	Stretnutie – test funkcie rezervácie
6.	Doplnkové funkcie (história rezervácií, zobrazenie cien), optimalizácia kódu a výkonu.	Backend (všetci), Tamara (UI úpravy), Kristína (kontrola dokumentácie)	Týždenná kontrola – príprava na testovanie
7.	Testovanie projektu na serveri, ladenie chýb, dokumentácia technických častí.	Ján (testy), Igor + Jozef (opravy), Kristína (technická dokumentácia)	Kontrolné stretnutie – hlásenie chýb
8.	Tvorba záverečnej prezentácie, dokončenie motivačného dokumentu, úprava webu.	Kristína (prezentácia, dokumenty), Tamara (UI), Backend (technické finálne úpravy)	Prezentácia pre tím – nanečisto
9.	Finálne testovanie, kontrola používateľského rozhrania a databázových spojení.	Ján (hlavný tester), celý tím	Záverečné stretnutie – potvrdenie finálnej verzie
10.	Odovzdanie projektu, prezentácia, zhodnotenie výstupov tímu.	Celý tím, koordinácia – Kristína	Odovzdanie a prezentácia

Harmonogram prác

Týždeň 1 (11.10. – 18. 10. 2025)

- Výber témy projektu a názvu BagPoint
- Vytvorenie loga projektu
- Založenie tímovej komunikácie cez Discord
- Brainstorming nápadov a hlavných funkcionalít aplikácie
- Rozdelenie úloh v tíme (frontend, backend, dokumentácia)
- Začiatok tvorby HTML štruktúry webu
- Návrh a implementácia základnej navigácie
- Vytvorenie vizuálneho štýlu v CSS

Týždeň 2 (18. 10. – 25. 10. 2025)

- Implementácia login funkcionality (frontend)
- Tvorba prototypu mapy s markerom pre úložné boxy
- Pridanie pop-up okna pre rezerváciu boxu
- Návrh sekcie „Môj profil“ (vizuálny prototyp)
- Pridanie success správy pre formulár
- Založenie a správa GitHub repozitára
- Tvorba návrhu databázy v MySQL
- Prvé prepojenie dát medzi JS a PHP (fetch API)
- Testovanie funkcií a riešenie chýb

Týždeň 3 (26. 10. – 1. 11.2025)

- Implementácia login funkcie (frontend + backend)
- Implementácia registrácie nových používateľov
- Funkcia „Zabudnuté heslo“ – posielanie reset linku
- Zmena hesla pre existujúce účty
- Testovanie a odosielanie dát cez fetch API
- Začiatok prípravy formulára pre rezervácie

Týždeň 4 (2. 11. – 8. 11.2025)

- Testovanie API pre login, zmenu hesla, reset hesla
- Implementácia základného formulára pre rezerváciu boxov
- Backend logika pre uchovanie rezervácií
- Testovanie spojenia s databázou a validácia dát
- Kontrola UX formulárov a vizuálu pre pohodlné používanie
- Dokumentácia a zápis aktuálneho stavu projektu

Týždeň 5 (9. 11. – 15. 11.2025)

- Implementácia základnej logiky rezervácií (výber boxu, dátumu a času)
- Výpočet ceny rezervácie podľa zvolených parametrov (čas, typ boxu)
- Práca na správe boxov – kontrola dostupnosti, aktualizácia statusov
- Prvé testovanie toku rezervácie (frontend + backend komunikácia)
- Úprava dizajnu rezervačného formulára podľa pripomienok z interného UX testovania